

แผนและความก้าวหน้า
ในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สำนักปลัด

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บัญชีโครงการ / กิจกรรม / ครุภัณฑ์
(ภายใต้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)

แผนงานบริหารทั่วไป ๑
แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๓
แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน ๕
แผนงานการศึกษา ๗
แผนงานสาธารณสุข ๙
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ๑๑
แผนงานการเกษตร ๑๓
แผนงานเคหะและชุมชน ๑๕
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑๖

ส่วนที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการบัญชีโครงการ / กิจกรรม / ครุภัณฑ์

สรุปผลโครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์ ๒๑

ส่วนที่ ๑ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์ (ภายใต้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ	ทราบข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนนำมาปรับปรุงการให้บริการ	๒๕,๐๐๐	(ก.ย.๖๗)			✓		
๒	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่	คณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กลุ่มอาชีพอาสาสมัคร มีความรู้และความสามารถในการพัฒนาองค์กรและพื้นที่ตำบลคูเมือง	๘๐,๐๐๐	(เม.ย.๖๗)			✓		
๓	โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง มีความรู้ ความเข้าในหลักธรรมาภิบาล นำมาประยุกต์และปรับใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน	๑๐,๐๐๐	(มี.ค.๖๗)	✓			๑๐,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีสัญจร	จัดเก็บรายได้ได้ครบทุกพื้นที่ ในตำบลคูเมือง	๒๐,๐๐๐	(ส.ค.๖๗)			✓		
๕	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๒,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖)	✓			๑๒,๐๐๐	
๖	โครงการจัดงานรัฐพิธี	การจัดงานรัฐพิธีในวันสำคัญเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	๑๕,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖)	✓			๑๕,๐๐๐	
๗	โครงการรับบริจาคโลหิตเพื่อสนับสนุนกองทุนเลือด จ.ยโสธร	กองทุนเลือด จ.ยโสธร ได้รับการสนับสนุนในการบริจาคโลหิต	๕,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖)	✓			๕,๐๐๐	
รวมโครงการ ๗ โครงการ			**๑๖๗,๐๐๐**		**๔**	**๐**	**๓**	**๔๒,๐๐๐**	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

๒.๑ กลยุทธ์เพิ่มศักยภาพในการรักษาความมั่นคงภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรม อปพร.ในการซ้อมแผนลดอุบัติเหตุทางถนน และซ้อมแผนระงับอัคคีภัย	อปพร. มีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	(มิ.ย.๖๗)			✓		
๒	โครงการวันอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ผู้ปฏิบัติมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน	๑๐,๐๐๐	(มี.ค.๖๗)			✓		
๓	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง	ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมืองได้รับการช่วยเหลือด้านสาธารณภัย ด้านการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และด้านความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๕๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)		✓		๔๓,๕๐๐	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	โครงการส่งเสริมการฝึกและเพิ่มทักษะการว่ายน้ำเพื่อความปลอดภัย	ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะว่ายน้ำที่ดี และมีความตระหนักในการระมัดระวังและตระหนักถึงอันตรายจากการจมน้ำ	๕๐,๐๐๐	(มี.ค.๖๗)	✓			๔๙,๙๗๐	
๕	โครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร	ประชาชนเกิดความรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร วิธีการป้องกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะตลอดจนวิธีแก้ปัญหาในขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ	๑๐,๐๐๐	(มิ.ย.๖๗)			✓		
๖	โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุและบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่	การสูญเสียจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลลดลง	๑๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ - ม.ค.๖๗)	✓			๗,๑๙๕	
๗	โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุและบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์	การสูญเสียจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลลดลง	๑๐,๐๐๐	(เม.ย.๖๗)			✓		
๘	จัดซื้อเลื่อยยนตร์	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพสินย์	๑๐,๐๐๐	(พ.ค.๖๗)			✓		
รวมโครงการ ๘ โครงการ			**๑๗๐,๐๐๐**		**๒**	**๑**	**๕**	**๑๐๐,๖๖๕**	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

๒.๒ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างชุมชนสู่ความเข้มแข็ง เพิ่มตลาดและช่องทางการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

(๒) แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการ อบต.พบประชาชน	ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา	๒๐,๐๐๐	(เม.ย.-พ.ค. ๖๗)			✓		
๒	โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น	ประชาชนมีส่วนร่วมและได้แสดงความคิดเห็น	๓๕,๐๐๐	(เม.ย.-พ.ค. ๖๗)			✓		
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๓๐,๐๐๐	(พ.ค.๖๗)			✓		
๔	โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น	สร้างความรักความเข้าใจของคนในครอบครัว	๔๐,๐๐๐	(เม.ย.๖๗)			✓		
๕	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของอำเภอมหาชนะชัย	ปัญหายาเสพติดหมดไปจากชุมชน	๓๐,๐๐๐	(เม.ย.๖๗)			✓		

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๖	อุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	เด็ก และเยาวชน มีระเบียบวินัย รู้จักแก้ปัญหา มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	๓๐,๐๐๐	(เม.ย.๖๗)			✓		
รวมโครงการ ๖ โครงการ			**๑๘๕,๐๐๐**		**๐**	**๐**	**๖**		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา	เด็กใน ศพด.ทั้ง ๕ แห่ง มีอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เหมาะสมตามช่วงวัย และมีอาหารกลางวันที่โภชนาการครบ	๑,๒๖๑,๖๙๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)		✓		๖๒๘,๖๓๒	
๒	โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้เด็กและเยาวชน	เด็กและเยาวชนในเขตตำบลคูเมืองได้รับการส่งเสริมกิจกรรมที่ดี	๖๐,๐๐๐	(ม.ค.๖๗)	✓			๕๙,๙๐๐	
๓	จัดซื้ออาหารเสริม (นมพร้อมดื่ม)	เด็กนักเรียนและก่อนวัยเรียนได้ดื่มนมที่มีคุณภาพและพอเพียง	๑,๐๕๖,๙๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)		✓		๓๙๘,๓๗๐	
๔	จัดซื้อชั้นวางของอเนกประสงค์	ครู และเด็กก่อนวัยเรียนได้รับความสะดวกสะบายในการจัดกิจกรรม	๑๐,๐๐๐	(เม.ย. - มิ.ย. ๖๗)			✓		

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕	จัดซื้อโต๊ะอนุบาลพร้อมเก้าอี้	ครู และเด็กก่อนวัยเรียนได้รับความสะดวกสะบายในการจัดกิจกรรม	๓๐,๐๐๐	(เม.ย. - มิ.ย. ๖๗)			✓		
๖	อุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขตตำบลคูเมือง	เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วน	๒,๐๒๘,๒๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)		✓		๑,๐๒๕,๓๐๐	
รวมโครงการ ๖ โครงการ			**๔,๔๔๖,๗๙๐**		**๑**	**๓**	**๒**	**๒,๑๑๒,๒๐๒**	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างชุมชนสู่ความเข้มแข็ง

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อ	เป็นตำบลที่ปลอดจากโรคโควิด-๑๙ ไข้หวัดนก และโรคติดต่อชนิดอื่นๆ	๑๐,๐๐๐	(เม.ย. - ก.ย. ๖๗)			✓		
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	เป็นเขตปลอดโรคไข้เลือดออก ๑๐๐%	๘๐,๐๐๐	(เม.ย. - ก.ย. ๖๗)			✓		
๓	โครงการลดขยะ ลดภาระของชุมชนตำบลคูเมือง	ประชาชนสามารถคัดแยกขยะได้และลดปริมาณขยะในชุมชน	๒๐,๐๐๐	(เม.ย. - ก.ย. ๖๗)			✓		
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ชุมชนตำบลคูเมืองปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	(เม.ย. - พ.ค. ๖๗)			✓		
๕	ค่าสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ชุมชนตำบลคูเมืองปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๗,๐๐๐	(เม.ย. - พ.ค. ๖๗)			✓		

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน	ชุมชนจะได้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความสะอาดเกิดความน่าอยู่ให้กับชุมชน	๗๐,๐๐๐	(มิ.ย.๖๗)			✓		
๗	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	พัฒนางานสาธารณสุขตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐	(ก.ค. - ก.ย. ๖๗)			✓		
รวมโครงการ ๗ โครงการ			**๔๖๗,๐๐๐**		**๐**	**๐**	**๗**		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีวิถีอีสาน

(๔) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด	จัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ - ม.ค.๖๗)	✓			๑๐๐,๐๐๐	
๒	โครงการจัดงานประเพณีแห่มาลัย	จัดกิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง	๘๐,๐๐๐	(ก.พ.๖๗)	✓			๗๙,๗๘๐	
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี	จัดกิจกรรมทางศาสนา ปีละ ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	(ก.ค. - ก.ย. ๖๗)			✓		
๔	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	จัดกิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	(ก.พ.๖๗)	✓			๓๐,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดกิจกรรมส่งเสริมปัญญาท้องถิ่น ปีละ ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	(มิ.ย. - ก.ค. ๖๗)			✓		
๖	อุดหนุนโครงการจัดงานปริวาสกรรมวิปัสสนากรรมฐานวัดป่าบ้านคุ้ม	อุดหนุนปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	(มี.ค.๖๗)	✓			๒๐,๐๐๐	
๗	อุดหนุนกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี ของสภาวัฒนธรรมอำเภอมหาชนะชัย	อุดหนุนปีละ ๑ ครั้ง	๑๕,๐๐๐	(พ.ค. - มิ.ย. ๖๗)			✓		
๘	อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟหมู่บ้านเขตตำบลคูเมือง	อุดหนุนปีละ ๑ ครั้ง	๑๘๐,๐๐๐	(พ.ค. - มิ.ย. ๖๗)			✓		
รวมโครงการ ๘ โครงการ			**๔๘๕,๐๐๐**	**๐**	**๔**	**๐**	**๔**	**๒๒๙,๗๘๐**	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยกระดับเมืองเกษตรอินทรีย์ ด้วยวิถีพลังงานทดแทน

(๕) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	เกษตรกร กลุ่มอาชีพ ตำบลคูเมือง	๓๐,๐๐๐	(พ.ค. - ก.ค. ๖๗)			✓		
๒	โครงการอบรมเกษตรกรตำบลคูเมือง	เกษตรกรตำบลคูเมืองทุกหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	(พ.ค.๖๗)			✓		
๓	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	แหล่งน้ำสาธารณะในเขตตำบลคูเมือง	๒๐,๐๐๐	(ก.ค.๖๗)			✓		
๔	โครงการฟื้นฟูและปลูกป่าพื้นที่สาธารณะประโยชน์	ส่งเสริมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในตำบลคูเมือง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	(พ.ค. - ก.ค. ๖๗)			✓		
๕	โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”	บริเวณพื้นที่สาธารณะในเขตตำบลคูเมือง	๑๐,๐๐๐	(มิ.ย.๖๗)			✓		

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	จำนวน ๑ แห่ง	๓๐,๐๐๐	(มิ.ย.๖๗)			✓		
รวมโครงการ ๖ โครงการ			**๑๒๐,๐๐๐**		**๐**	**๐**	**๖**		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ กลยุทธ์ยกระดับและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวและบริการ

(๑) แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑-๑๒	๑๒๒,๔๐๐	(มี.ค. - มิ.ย. ๖๗)		✓		๙๖,๒๔๒	
๒	โครงการติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่าง	ติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๑-๑๒	๑๘๓,๖๐๐	(เม.ย. - มิ.ย. ๖๗)			✓		
รวมโครงการ ๒ โครงการ			**๓๐๖,๐๐๐**		**๐**	**๑**	**๐**	**๙๖,๒๔๒**	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ กลยุทธ์ยกระดับและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวและบริการ

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุง ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุ้ม	ปรับปรุง ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุ้ม (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.คูเมือง)	๑๐๐,๐๐๐	(พ.ค. - ส.ค.๖๗)			✓		
๒	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๒ (สายที่ ๑)	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๒ (สายที่ ๑) (สายบ้านนายตา นานอก - บ้านนายสมร พิลาวัน) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๘๐,๖๔๖	(มี.ค. - เม.ย.๖๗)		✓			
๓	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๒ (สายที่ ๒)	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๒ (สายที่ ๒) (สายบ้านนายสมพงษ์ - บ้านนางบุญมี) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๒๐,๑๗๒	(มี.ค. - เม.ย.๖๗)		✓			

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖ (สายบ้านนางหนูเพชร - บ้านนายคุณาวุฒิ) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	(พ.ค. - ส.ค.๖๗)			✓		
๕	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๙ (สายหน้าวัด - บ้านนายบุญยืน) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๐๕,๕๘๐	(พ.ค. - ส.ค.๖๗)			✓		
๖	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๒ (สายบ้านนางอุไรวรรณ - สวนนางหอม)	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๒ (สายบ้านนางอุไรวรรณ - สวนนางหอม) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๔๔,๐๐๐	(พ.ค. - ส.ค.๖๗)			✓		
๗	ก่อสร้างบ่อขยะตำบลคูเมือง	ก่อสร้างบ่อขยะตำบลคูเมือง (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.คูเมือง)	๓๐,๐๐๐	(มี.ค. - เม.ย.๖๗)		✓			
๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ ๑ (สายบ้านนายพัฒนศักดิ์ – บ้านนายใส สมัครไทย) ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร พร้อมลงท่อระบายน้ำ คสล. รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๒๗๓ เมตร	๔๐๑,๑๒๙	(พ.ค. - ส.ค.๖๗)			✓		

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ ๓ (สายบ้านนายคุต สอนสืบ – ถนนรอบหมู่บ้าน) ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๒๖๕ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	(พ.ค. - ส.ค.๖๗)			✓		
๑๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ ๕ (สายบ้านนายบุญรอด - หน้าวัด) ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๖ เมตร	๑๗๘,๒๙๐	(พ.ค. - ส.ค.๖๗)			✓		
๑๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ ๕ (สายบ้านนายสงวน สิ้นโศรก– บ้านนายสมพงษ์ พิลาจันทร์)	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ ๕ (สายบ้านนายสงวน สิ้นโศรก– บ้านนายสมพงษ์ พิลาจันทร์) ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เมตร	๑๗๔,๒๐๗	(พ.ค. - ส.ค.๖๗)			✓		
๑๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ ๘ (สายบ้านนายเรืองชัย – บ้านนายมงคล วระเกตุ) ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๒๖๕ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	(มี.ค. - เม.ย.๖๗)		✓			

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๓	วางท่อระบายน้ำ บ้านสำโรง ลงสู่ห้วยน้ำเค็ม	วางท่อระบายน้ำ บ้านสำโรง ลงสู่ห้วยน้ำเค็ม จำนวน ๙ จุด	๖๑,๙๖๕	(พ.ค. - ส.ค.๖๗)			✓		
๑๔	ปรับปรุง/ต่อเติม หอกระจ่ายข่าว บ้านขาม หมู่ที่ ๑๒	ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและทั่วถึง	๘๕,๐๐๐	(พ.ค. - ส.ค.๖๗)			✓		
๑๕	ปรับปรุง ต่อเติม บ่อขยะตำบลคูเมือง	ตำบลคูเมืองมีสถานที่รองรับขยะเพิ่มมากขึ้น	๓๐,๐๐๐	(ก.พ.๖๗)	✓			๓๐,๐๐๐	
๑๖	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ (สายคูเมือง-หนองแคน)	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ (สายคูเมือง-หนองแคน) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๗๕ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๔๐๔,๑๖๖	(พ.ค. - ส.ค.๖๗)			✓		
๑๗	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ (สายสำโรง ม.๗ - ตาด่าง ชาดโง)	ค่าปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ (สายสำโรง ม.๗ - ตาด่าง ชาดโง) กว้าง ๒ เมตร ยาว ๙๙๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๓๔๓,๙๔๐	(พ.ค. - ส.ค.๖๗)			✓		
๑๘	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ (สายหนองกลางดง - หนองสามแสน)	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ (สายหนองกลางดง - หนองสามแสน) กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๑๖๐,๙๕๐	(มี.ค. - เม.ย.๖๗)		✓			

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๙	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ (สายบ้านสำโรง - ป่าช้า)	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ (สายบ้านสำโรง - ป่าช้า) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๓๕๑,๖๙๔	(มี.ค. - เม.ย.๖๗)		✓			
๒๐	เสริมผิว/ยกระดับถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐	เสริมผิว/ยกระดับถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้านนางบังอร – บ้านนางพวง) แบ่งเป็น ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร	๒๔๐,๐๐๐	(พ.ค. - ส.ค.๖๗)			✓		
รวมโครงการ ๒๐ โครงการ			**๔,๗๑๑,๗๓๙**		**๑**	**๖**	**๑๓**	**๓๐,๐๐๐**	

ส่วนที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการบัญชีโครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์

สรุปผลโครงการ/กิจกรรม

แผนงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รวม
แผนงานบริหารทั่วไป	๔	๐	๓	๗
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒	๑	๕	๘
แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน	๐	๐	๖	๖
แผนงานการศึกษา	๑	๓	๒	๖
แผนงานสาธารณสุข	๐	๐	๗	๗
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๔	๐	๔	๘
แผนงานการเกษตร	๐	๐	๖	๖
แผนงานเคหะและชุมชน	๐	๑	๑	๒
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๖	๑๓	๒๐
รวมทั้งสิน	**๑๒**	**๑๑**	**๔๗**	**๗๐**

