

ใบตรวจรับพัสดุ

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

วันที่ ๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

วันนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. ๓๓๐๐๑ สายฟ้าหยาตขาม (ช่วงคูเมือง - ขาม) หมู่ที่ ๑,๕ ตามบันทึกสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ B๑๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๒๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย หจก. ท่าทรายรุ่งอรุณ เป็นผู้ลงนามรับจ้างและองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดย นายราชศักดิ์ สาระวัน ตำแหน่ง นายก อบต.คูเมือง เป็นผู้ว่าจ้างปรากฏว่า

๑. ผู้รับจ้างได้ลงมือทำงาน ตั้งแต่วันที่ ๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ งานแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ ๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. งานที่ตรวจรับได้แก่ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. ๓๓๐๐๑ สายฟ้าหยาตขาม (ช่วงคูเมือง - ขาม) หมู่ที่ ๑,๕ (รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด)

๓. งานเสร็จแล้วและถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ตามแบบรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทุกประการ จึงได้ตรวจรับงานงวดนี้ไว้ และเห็นควรเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๓๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) จึงได้บันทึกและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

แต่เนื่องจากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานช้ากว่ากำหนด รวม ๖๗ วัน ถูกปรับวันละ ๘,๓๑๗.๕๐ บาท ตามสัญญา ข้อที่ ๑๗ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๗,๒๗๒.๕๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้มีนามแนบท้ายนี้ได้ตรวจโครงการดังกล่าว ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และเห็นควรเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้าง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒,๗๖๕,๗๒๗.๕๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

จึงได้บันทึกและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายฐานันดร คำเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุภาพ สิริธินอน)


(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบรรจง แก้วไชย)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรเบิกเงินค่าจ้าง

จ่ายผู้รับจ้างต่อไปนี้



.....
เจ้าหน้าที่



.....
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

คำสั่งของผู้ว่าจ้าง

- ทราบ
- เบิกเงินจ่ายค่าจ้างได้



.....
(นายราชศักดิ์ สาระวัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง